

STADIUL

lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), 21 august 2017

- SUMAR -

I. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE UAT

Din totalul de 3181 UAT- uri din România, până la această dată au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în:

- **27** UAT-uri
- **13** județe
- **278.495** imobile
- **220.674** ha

II. LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE UAT

- **198** UAT-uri
- **41** județe
- **1.727.375** nr. estimat imobile
- **1.102.887** ha suprafață estimată

III. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2016):

- **994** sectoare cadastrale finalizate
- **423** UAT-uri
- **37** județe
- **175.464** imobile
- **125.538,28** ha

IV. LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2016):

- **964** sectoare cadastrale în derulare;
- **270** UAT-uri
- **24** județe

V. UAT - uri care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017

- **2.355** contracte de finanțare semnate
- **1.256** contracte de servicii semnate
- **41** județe

