



Informare
privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor,
derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Județul Bacău, pentru luna iunie, anul 2025

Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
1	Agăș					Hartă
2	Ardeoani	2,3,4		10.01.2023		Hartă
		5,7,13,14,18		15.05.2024		
			1	07.09.2016	21.06.2017	
			6	09.08.2017	17.01.2019	
			8	09.08.2017	05.03.2019	
			9	13.06.2018	16.06.2020	
3	Asău	0-84,86-107		21.07.2021		Hartă
4	Bacău					Hartă
			52	12.06.2000	15.12.2014	
			55	12.06.2000	21.12.2015	
			56	12.06.2000	13.10.2015	
			51	12.06.2000	22.09.2015	
			58	12.06.2000	08.04.2015	
			60	12.06.2000	Cvartal1 01.03.2016	
					Cvartal8 02.11.2017	
					Cvartal9 12.08.2016	
5	Balcani	10,11,12,13		26.06.2024		Hartă
			1	05.09.2016	21.11.2017	
			5	16.08.2017	22.07.2019	
			17	13.06.2018	20.03.2020	
			18	13.06.2018	11.06.2020	
6	Bârsănești	0-84		20.07.2022		Hartă
7	Berești-Bistrița	0-4,7-44,46		20.07.2022		Hartă
			5, 6, 45	02.09.2016	10.11.2017	



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
8	Berești-Tazlău		0,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,55,56,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75	21.07.2021	28.03.2025	Hartă
			8	02.09.2016	10.07.2017	
			1,52	22.06.2018	09.02.2021	
9	Berzunți		1	09.09.2016	18.01.2018	Hartă
			34	28.07.2017	08.05.2019	
			48	22.06.2018	23.12.2020	
		15		14.01.2025		
10	Blăgești		1, 2	31.08.2016	04.07.2017	Hartă
			0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	17.09.2019	14.03.2023	
11	Bogdănești	0-62		20.07.2022		Hartă
12	Brusturoasa		5	30.08.2017	18.12.2018	Hartă
			4	30.08.2017	12.11.2019	
			1,25	05.08.2021	27.01.2023	
		11,12,21,26		17.05.2024		
13	Buciumi		26	05.08.2021	22.12.2022	Hartă
			1	31.08.2016	19.12.2016	
			27	14.06.2018	26.08.2019	
			23,24,25	14.06.2018	09.04.2020	
		2,3,15,16		10.01.2025		
		21,29		10.01.2025		
14	Buhoci	21,22,23,26,28,29,33		12.12.2024		Hartă
15	Buhuși	6		03.07.2024		

Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		24,41		03.07.2024		Hartă
		26,27		27.02.2025		
			25	27.05.2022	20.09.2024	
			16,37,38	03.08.2021	07.04.2023	
			1, 5	05.09.2016	27.07.2017	
			2, 3, 4	16.02.2017	04.09.2017	
			9, 10, 11	05.09.2017	21.01.2019	
			19	05.09.2017	26.11.2019	
			20	05.09.2017	12.11.2019	
16	Cașin	10,11,12,42,68		13.01.2025		Hartă
17	Căiuți	25,43		22.12.2022		Hartă
		52,53		23.12.2024		
			45	15.04.2022	12.06.2024	
			24	22.06.2018	11.07.2019	
			26	22.06.2018	30.06.2020	
			23,28	25.06.2018	30.06.2020	
18	Cleja	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104		20.07.2022		Hartă
			32, 36	05.09.2016	07.07.2017	
			20	31.07.2017	21.05.2019	
			63	31.07.2017	22.05.2019	
			64, 65	31.07.2017	07.06.2019	
19	Colonești	98		26.06.2024		Hartă
			20,21	21.06.2018	24.06.2020	
			109	21.06.2018	18.01.2021	
			116,117,118,120,121,122	25.02.2020	21.07.2021	

Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
20	Comănești	-	-	-	-	Hartă
21	Corbasca		128	06.09.2017	03.10.2019	Hartă
			123	21.06.2018	09.03.2020	
			122, 125	21.06.2018	29.07.2020	
			23, 24, 25, 26, 88, 89, 91, 126, 127, 129	26.02.2020	14.09.2021	
			136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 153, 154, 155, 156, 158, 159	02.08.2021	27.01.2023	
			12, 20, 21, 22, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 106	20.12.2022	22.05.2025	
		35,36,37,41,42,43,44,45		20.12.2022		
		1,9,27,55,82,86,102,103, 104,105		17.05.2024		
		3,4,5,46,47,48,49,50		15.01.2025		
22	Coțofănești		5, 27, 48, 60, 61, 64	21.03.2022	19.07.2023	Hartă
			23,24	26.07.2021	22.12.2021	
			1, 2	02.09.2016	16.12.2016	
			15, 16, 19	08.08.2017	18.10.2019	
			4,17,18,47	08.08.2017	28.11.2019	
			3	22.06.2018	15.04.2020	
			22	22.06.2018	15.04.2020	
			62	22.06.2018	20.01.2021	
			49, 63	28.02.2020	30.09.2021	
		21,26,28,29,33,53,54,55		07.03.2025		
		41,42,51		14.05.2024		
23	Dămieniști		5,25,41,49,50,106,107,123,127	12.04.2022	19.08.2024	
			31, 42, 48, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 67, 87, 93, 94, 102	08.12.2022	12.05.2025	
		95,99,101		08.12.2022		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		72,73,74,75,76,77,91,108,114,115,116,118		11.04.2024		Hartă
		3,4,43,44,45,47		14.01.2025		
		8,9,34,35,37,38,55,65		13.01.2025		
			1, 2	05.09.2016	29.06.2017	
			21	21.07.2017	09.08.2019	
			22	21.07.2017	30.09.2019	
			23,24	21.06.2018	15.04.2020	
			26, 27, 28, 29, 30, 32	21.06.2018	21.12.2020	
			14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	26.02.2020	05.03.2021	
			10, 11, 13, 33	26.02.2020	10.06.2021	
			36, 39, 40, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 78, 79, 92, 97, 98, 112, 113, 117, 119, 126, 128, 129	02.08.2021	27.01.2023	
24	Dărmănești		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	25.08.2016	25.08.2017	Hartă
25	Dealul Morii	6,7,11,23,24,53,54,71,81,83,84,86,94,95		19.01.2023		Hartă
			14	19.01.2023	29.05.2025	
			PP - S 123,124	27.09.2021	06.06.2025	
		PP - S 38,40		26.04.2024		
			3, 5	31.08.2016	23.11.2017	
			2	04.08.2017	12.06.2018	
			16, 56	04.08.2017	14.12.2018	
			64	04.08.2017	19.12.2018	
			10, 93	25.08.2021	14.12.2022	
26	Dofteana	21		14.02.2024		Hartă
		20,22		15.01.2025		
			40	25.05.2018	21.12.2018	
			43	25.05.2018	30.01.2019	
			42	25.05.2018	15.10.2019	
			23	25.05.2018	21.04.2020	



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
27	Faraoani	0,4,5,6,7,8,11,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,116,117,118,119,120,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140		20.07.2022		Hartă
			1, 2, 3	05.09.2016	11.07.2017	
			15, 24	16.08.2017	15.07.2019	
			9, 12, 14, 16, 17, 42, 46, 47	16.08.2017	25.06.2019	
			10, 13	16.08.2017	08.05.2019	
			18	19.06.2018	02.12.2019	
			111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123	01.07.2019	03.08.2020	
28	Filipeni	21, 22, 28, 40, 41		27.12.2022		Hartă
		33,56,57,70		15.05.2024		
		9,10		18.12.2024		
		26		18.12.2024		
			75	31.08.2016	16.12.2016	
			29	07.08.2017	14.06.2018	
			52	07.08.2017	01.07.2019	
29	Filipești	0,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82		20.07.2022		Hartă
			1, 2, 3, 4, 5	27.06.2017	02.02.2018	
			6, 7, 8	02.09.2016	24.04.2018	
			17	26.07.2017	29.06.2018	
			18	26.07.2017	10.05.2018	



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			9,10,11,14,16,49,50	21.06.2018	26.06.2020	
30	Găiceana	19		17.01.2024		Hartă
		13,15,26,30		10.01.2025		
			11, 12	27.04.2021	22.06.2022	
			47	30.01.2017	23.06.2017	
			27	21.07.2017	29.03.2018	
			41, 42	21.07.2017	14.05.2019	
			43	21.07.2017	06.06.2019	
			35	22.07.2019	31.03.2020	
31	Gârleni	0-41		20.07.2022	-	Hartă
32	Ghimeș Făget		55, 56, 57, 58, 59, 60	27.12.2022	08.04.2025	Hartă
		50,52,54,61		16.05.2024		
		41,42,51,62		05.02.2025		
			4, 5, 6, 9, 12, 16, 17	19.04.2022	17.07.2024	
33	Gioseni		1, 2, 3, 4	02.09.2016	29.09.2017	Hartă
		5, 6, 7, 8, 9, 10, 47, 48, 50, 51, 54		14.02.2025		
34	Glăvănești	16,17,21,24,25,26,32,33, 34,39,40,81,82,83,84,85, 102,103,118,119,120		25.01.2023		Hartă
		18,19,36,37,89,90,91		23.01.2025		
		PP - S 2,7		28.01.2025		
			6	21.06.2018	15.04.2020	
			94, 116, 117, 121, 122, 123, 125	26.02.2020	30.09.2021	
			1,60,62,64,65	03.08.2021	06.02.2023	
		59,66,67,68,69,70,115		30.05.2024		
35	Gura Văii		30	22.06.2018	05.08.2020	Hartă
			2,14,22,23	22.12.2022	27.03.2024	
		12,15,16		16.01.2025		
		6		17.04.2024		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
36	Helegiu	0-36,38-85		23.06.2021		Hartă
37	Hemeiuș	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53		20.07.2022	-	Hartă
38	Horgești		68	06.09.2016	20.06.2017	Hartă
		1, 26, 35, 53, 54, 60, 67		29.12.2022		
		9,19,23,27,30,32,34		09.01.2025		
		PP - S 8,69		23.04.2024		
			2, 4, 5, 18, 65	22.08.2017	14.05.2018	
39	Huruiеști		55	22.08.2017	29.08.2019	Hartă
			31	09.09.2016	16.12.2016	
			60, 61	27.04.2021	18.08.2023	
			4, 13	24.07.2017	06.06.2019	
			14, 23	24.07.2017	21.06.2019	
			56	24.07.2017	03.04.2018	
			51, 68	24.07.2017	01.08.2019	
		5,6		21.02.2025		
40	Itești	-	-	-	-	Hartă
			25	19.12.2022	02.10.2024	
			6,14	19.07.2021	05.01.2022	
			1, 2	05.09.2016	15.11.2017	
			15,17	10.02.2020	19.08.2020	
41	Izvoru Berheciului	28,30,53		20.05.2024		Hartă
		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34	-	21.09.2020	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
42	Letea Veche	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34	-	21.09.2020	-	Hartă
43	Lipova	-	-	-	-	Hartă
44	Livezi	0-87		20.07.2022	-	Hartă
45			11, 12, 13	05.09.2016	19.12.2016	



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
	Luizi-Călugăra	0-10,14-64		20.02.2024		Hartă
46	Măgirești		1, 2, 3	31.08.2016	22.05.2017	Hartă
			16, 19, 20, 21	18.07.2017	05.11.2018	
			28, 29	12.06.2018	02.04.2019	
			22,23	12.06.2019	27.02.2020	
47	Măgura	0-32		20.07.2022	-	Hartă
48	Mănăstirea Cașin		11	03.08.2021	11.01.2023	Hartă
		5,9,14		19.02.2025		
		27,28		07.12.2022		
		36,37		17.05.2024		
49	Mărgineni	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33		02.02.2018		Hartă
50	Moinești	41, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72		04.10.2013		Hartă
			49	04.10.2013	14.02.2024	
			44	04.10.2013	23.11.2022	
			54	04.10.2013	16.09.2016	
			59	04.10.2013	27.08.2019	
			70	04.10.2013	28.09.2016	
			40	04.10.2013	18.09.2019	
			52	04.10.2013	10.05.2016	
			45	04.10.2013	10.05.2016	
			47	04.10.2013	28.08.2016	
			15, 17	04.10.2013	18.03.2018	
			64,65	04.10.2013	13.11.2020	
51	Motoșeni		73, 84	21.03.2022	06.02.2024	Hartă
			64, 65	09.09.2016	04.06.2018	
		PP - S 2,5,6,9,10,14,18,20,40,76 ,77		23.04.2024		
		36,37,63,69		16.01.2025		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		28,44,67,99,102		24.05.2024		
52	Negri		1	05.09.2016	19.12.2016	Hartă
			30	22.05.2018	17.12.2019	
			5	22.05.2018	30.03.2020	
		15,23,34,36,39,43,55		06.12.2024		
		10,12,13,14,16,19		24.04.2024		
53	Nicolae Bălcescu	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23		12.08.2019		Hartă
54	Odobești		59	31.08.2016	22.06.2017	Hartă
			71	11.08.2017	30.07.2019	
		29,30,31,38,39,40,41,52, 56,57,58		28.01.2025		
		1,2,3,4,10,11,19,20,21		17.05.2024		
55	Oituz	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 26, 27	-	07.01.2021	-	Hartă
56	Oncești		9	02.09.2016	13.06.2017	Hartă
			10, 11	02.09.2016	15.06.2017	
		PP - S 16,26		23.01.2025		
		20,49		15.01.2025		
57	Onești	-	-	-	-	Hartă
58	Orbeni	0,2,6-77		20.07.2022		Hartă
			1, 3, 4, 5	18.06.2018	28.01.2019	
59	Palanca	-	-	-	-	Hartă
60	Parava	0,2,4,5,7-66		20.07.2022		Hartă
			1	31.08.2016	16.12.2016	
			6	09.08.2017	31.05.2019	
			3	09.08.2017	22.10.2019	
61	Parincea		35,36	23.03.2022	28.06.2024	Hartă
			6, 10	02.09.2016	16.12.2016	
			34	18.06.2018	15.04.2020	
		1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24, 25, 33, 40, 57, 58		27.01.2023		
		11,27,29		26.04.2024		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		12,21,42,43		10.01.2025		
62	Pâncești	45,56,57		22.05.2024		Hartă
		69,70,71,73,74,75,76,77,82,92		28.01.2025		
		PP - S 48,51,68		24.04.2024		
			67	02.09.2016	19.12.2016	
			1, 17	22.08.2017	21.01.2019	
			55	22.08.2017	16.07.2019	
			42	22.08.2017	10.10.2019	
63	Pârgărești					Hartă
64	Pârjol	-	-	-	-	Hartă
65	Plopana		2,13,14,15	09.11.2018	18.12.2020	Hartă
		8,32,40,44,50,57,71,73		11.06.2024		
66	Podu Turcului	4,23,67,88,91		29.12.2022		Hartă
			90	30.07.2021	22.12.2022	
			1, 2	31.08.2016	19.12.2016	
			81	22.06.2018	15.06.2020	
			28,30,31,97,104,118	22.06.2018	04.08.2020	
			116	22.06.2018	27.08.2020	
			61	22.06.2018	08.09.2020	
67	Poduri	-	-	-	-	Hartă
68	Prăjești		2	31.08.2017	17.09.2019	Hartă
			4, 5	31.08.2017	17.09.2019	
			60,61	21.06.2018	08.02.2021	
			59	26.02.2020	08.02.2021	
			1, 16, 17, 21, 62, 77, 84, 85	26.02.2020	17.08.2021	
		12,13,28,36,37,39,44,45,50,51,54,55,56,67,68,69,70,71,72,73,82		08.01.2025		
69	Racova	0-9,11,13-20,22-32,34-44		20.07.2022		Hartă
			10, 12, 21, 33	22.10.2018	09.07.2020	
70	Răcăciuni		84	02.09.2016	16.12.2016	



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			22, 23, 24	24.08.2017	02.08.2019	
			0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	05.03.2020	29.05.2024	Hartă
71	Răchitoasa		1	22.06.2018	08.01.2019	Hartă
		PP - S 66,93		24.04.2024		
72	Roșiori		1, 2, 10, 17	25.08.2021	20.01.2023	
		38,41,47,48,49,51		16.01.2025		Hartă
		21,22,30,31,32,33,34,37		21.05.2024		
73	Sascut		1	07.09.2016	16.12.2016	
			15	28.08.2017	29.11.2018	
			44	28.08.2017	25.05.2018	Hartă
			45	28.08.2017	21.08.2018	
			43	28.08.2017	26.11.2019	
		0,2-14	-	07.01.2021	-	
74	Sănduleni	0-62,64-110,112-143		20.07.2022		
			111	11.08.2017	20.02.2019	Hartă
			63	20.06.2018	03.03.2020	
75	Sărata		1	02.09.2016	19.12.2016	Hartă
		11,26,27		15.01.2025		
76	Săucești	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19		01.11.2018		Hartă
77	Scorțeni	-	-	-	-	Hartă
78	Secuieni	3,35,36,49		27.12.2022		
		41,43,47,48		23.01.2025		
			1,5	01.09.2016	04.07.2017	Hartă
		8,9,10,11,19,20,24,25,38,39,53,55,56		28.12.2022		
79	Slănic Moldova		2, 13, 15, 16	10.09.2009	10.09.2016	Hartă
80	Solonț		1, 2	07.09.2016	14.06.2017	
			62, 86, 87, 88	10.07.2017	27.08.2018	
			63, 64	22.06.2018	28.03.2019	Hartă
		38,39,60,61		21.01.2025		
		65,67,83,84,89,90		23.05.2024		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
81	Stănișești	68,69,70,71,86		10.01.2025		Hartă
		PP - S 15, 29, 129, 117, 103, 97, 106, 56, 87, 67, 99, 97, 82, 73, 60, 49, 125		26.04.2024		
82	Strugari		1	13.09.2016	04.12.2017	Hartă
		0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69		21.09.2022		
83	Ștefan cel Mare		54	25.06.2018	29.07.2020	Hartă
			28	14.06.2018	02.06.2020	
			78	12.08.2021	19.01.2023	
			29,30,79	12.08.2021	02.02.2023	
		17,19,24,25,26,34,75		01.02.2023		
		20,21,31		26.06.2024		
84	Tamași		1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	02.09.2016	02.04.2018	Hartă
		41		27.05.2024		
		42		09.01.2025		
85	Tătăraști	72,79,80,81,82,83,84,85,86		25.06.2024		Hartă
			1	05.09.2016	05.07.2017	
			18, 33, 34	31.07.2017	14.06.2019	
86	Târgu Ocna	-	-	-	-	Hartă
87	Târgu Trotuș		26	16.08.2017	07.03.2019	Hartă
			27	16.08.2017	04.07.2019	
			50	16.08.2017	08.11.2018	
			38	23.05.2018	20.06.2019	
			21	23.05.2018	15.04.2020	
			25, 40	04.07.2019	24.03.2021	
			24	02.08.2021	15.12.2021	
		32,33,39,41,42		08.01.2025		
88	Traian	25,26,37,38,39,47,51		10.07.2024		
		31,32,36,40,53,54,56,60,61,69		10.02.2025		



Nr. Crt	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			3,4,5,8	03.07.2019	18.02.2020	Hartă
89	Ungureni	5,16,94,95,96,117,118,120		10.01.2025		Hartă
90	Urechești		37	15.04.2022	25.06.2024	Hartă
			88	22.06.2018	05.08.2020	
			38	28.02.2020	22.09.2021	
			63	04.08.2021	29.12.2022	
		50,51,52,53		15.05.2024		
91	Valea Seacă		52	05.09.2016	16.12.2016	Hartă
			2, 3	23.08.2017	28.12.2018	
			4	23.08.2017	26.11.2018	
			6	23.08.2017	12.06.2019	
			39	23.08.2017	16.11.2018	
			5,38	23.08.2017	25.10.2019	
		0, 1, 7-37, 40-51, 53		21.09.2022		
92	Vultureni	53,61,69,79		16.01.2025		Hartă
		PP 74,75		25.04.2024		
		8,29,30,31		18.07.2024		
93	Zemeș					Hartă

**) Data semnării contractului de prestări servicii

***) Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor