



Informare
privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor,
derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Județul MEHEDINȚI

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
1.	Baia de Arama		23,24	17.09.2021	07.06.2023	Hartă
			22,25,26,34	21.04.2022	17.09.2024	
		-				
2.	Bala	Contract planuri parcelare. tarlale: 13/1,13,14,15,21,22,24,25,29,32,33,35,66,67,68		12.07.2024		Hartă
3.	Balta		8,9,12	13.05.2022	18.06.2024	Hartă
			3,14,23,25,29,32,33	10.02.2023	05.12.2025	
		7,15		26.04.2024		
		11,16		20.01.2025		
		13,17,18,19,20,21,22,27		18.11.2025		
4.	Bălăcița	2		20.05.2024		Hartă
		55,56,57,58,61,62,63,64		16.01.2026		
5.	Băcleș	Cofinantare:0,1,2,6,8,11,13,15,16,17,19,20,21,23,24,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,43,44,46,47,48		06.11.2025		Hartă
6.	Bălvănești		3	10.09.2021	14.09.2023	Hartă
			13,14,15	20.04.2022	27.08.2024	
			2,4	27.01.2023	23.06.2025	
		5,8,9,12		19.04.2024		
		1,11		28.01.2025		
		1,5,8,9		20.11.2025		
7.	Braniștea	4,5,7,8,9,10,12,27,28,29		22.04.2024		Hartă
		1,2,11,13,17,19,20,3,6,14,16,18,19		16.11.2025		
8.	Breznița-Motru	-				Hartă
9.	Breznița-Ocol	-				Hartă

10.	Broșteni	3,4,5,8,9,10,23,31		11.12.2025		Hartă
11.	Burila Mare		34	19/09/2016	20/11/2017	Hartă
12.	Butoiești	UAT integral		21.07.2020		Hartă
13.	Cireșu	13,14,15		05.04.2024		Hartă
		2,7		28.01.2025		
		20,1,3		17.11.2025		
14.	Căzănești	5,22,44,46,68		19.01.2026		Hartă
		6,41,49,50		19.01.2026		
15.	Corcova	Contract planuri parcelare. Tarle: 34,34/1,34/2,74,76,7 3,73/1,73/2,108,56/3, 56/2,56/1,71		30.07.2024		Hartă
		12,13,16,38		31.12.2025		
16.	Corlățel		1,4,21,22,27	02.08.2021	03.08.2023	Hartă
		12,20,23		22.04.2024		
		5,11,15,16,26		17.02.2025		
17.	Cujmir		7,8,9,10,26,28,2 9	02.08.2021	22.11.2022	Hartă
			24,25	25.04.2024	03.02.2026	
		1,2,3,11,12,22,44,45		10.01.2025		
		4,5,6,13,27,36,50		25.11.2025		
18.	Dârvari		3,5,6,7,38,44	06.02.2020	01.11.2021	Hartă
			2	20.01.2023	11.11.2025	
		9,41		26.04.2024		
		8,12,13,14,15,16,17, 18,20		14.02.2025		
19.	Devesel	-				Hartă
20.	Drobeta-Turnu Severin	-				Hartă
21.	Dubova	-				Hartă
22.	Dumbrava	Cofinantare: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,1 7,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30 ,31,32,33,34,35,36,3 7,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50 ,51,52,53,54,55,56,5 7,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70		05.06.2025		Hartă
23.	Eșelnița	UAT integral		21.07.2020		Hartă

24.	Florești	31,32,33,34,39,40		23.04.2024		Hartă
25.	Gârla Mare		3,7	27.01.2023	20.10.2025	Hartă
		2,10,13,14,15		26.04.2024		
		4,5,6,11,12,21,22,27,28		21.11.2025		
			Contract plan parcelar T.54 (Altă sursă de finanțare)	06.07.2023	03.06.2024	
			Contract plan parcelar T.53 (Altă sursă de finanțare)	06.07.2023	17.06.2024	
			Contract plan parcelar T.3/1 (Altă sursă de finanțare)	17.05.2023	19.06.2024	
			Contract plan parcelar T.2 (Altă sursă de finanțare)	17.05.2023	27.02.2024	
			Contract plan parcelar T.1 (Altă sursă de finanțare)	17.05.2023	27.05.2024	
			Contract plan parcelar T.3 (Altă sursă de finanțare)	17.05.2023	27.05.2024	
			Contract plan parcelar T.54 (Altă sursă de finanțare)	06.07.2023	17.06.2024	
			Contract plan parcelar T.60 (Altă sursă de finanțare)	06.04.2023	19.09.2023	
			Contract plan parcelar T.53/1 (Altă sursă de finanțare)	06.07.2023	03.06.2024	
26.	Godeanu	14		30.04.2024		Hartă
		13		29.01.2025		
		15,16,17,19		17.11.2025		
27.	Gogoșu		5	05.09.2016	25.04.2017	Hartă
			46	08.08.2017	28.11.2019	
			47	13.06.2018	23.09.2020	
			57	13.06.2018	11.02.2021	
			UAT integral	19.07.2022		
28.	Greci	41,34,39,30,22,14		10.02.2025		Hartă
		42,10,29,25,4,7		19.01.2026		
29.	Grozești	7,8		23.04.2024		Hartă
		18,17,4,14,13,12		11.02.2025		



30.	Gruia	3,4		26.04.2024		Hartă
		2,5,6,7,12,16,36		16.12.2025		
31.	Hinova	UAT integral		20.02.2024		Hartă
32.	Husnicioara	-				Hartă
33.	Ilovăț	11,12,14,15,17,19,20 ,21,22,28		08.04.2024		Hartă
		27,29,30,32,33		08.01.2025		
34.	Ilovița		Inregistrat UAT integral	23.07.2021	24.12.2024	Hartă
35.	Isverna	14,15,16,17,18,19,20		19.11.2025		Hartă
36.	Izvoru Bârzii		21,24,36,43,47,5 6,58,59	09.02.2023	08.12.2025	Hartă
		37,41,42,45,46		10.01.2025		
		25,26,27,28,32,33		27.11.2025		
37.	Jiana		82	01.08.2017	22.10.2019	Hartă
			76,77,78,81	10.06.2019	15.09.2020	
			5,6,19,20,79	10.06.2019	13.05.2021	
		0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80		21.07.2020		
38.	Livezile	-				Hartă
39.	Malovăț		9,12,13,20,22,23 ,24	27.01.2023	18.12.2025	Hartă
		19,21		08.01.2025		
		3,11,25		18.11.2025		
40.	Obârșia de Câmp		3,4,5	07.02.2020	08.12.2020	Hartă
			1,2,6,12,13,14,2 1,22,23,24,27,30	07.02.2020	12.07.2021	
			10,25,26,29	20.01.2023	19.09.2025	
		11,16,19,20		26.04.2024		
		7,15,28,31,32		11.02.2025		

41.	Obârșia Cloșani	5,7,8,9,10,11,17,18,20,21,22		24.04.2024		Hartă
		6,19,23,24,25		03.01.2025		
42.	Oprișor		39,40	11.02.2020	11.11.2021	Hartă
			41,51,52,53	14.09.2021	05.07.2023	
			5,22,23,24	21.04.2022	16.09.2024	
		4,6,25		10.05.2024		
		2,3,13,33,35,44		15.01.2025		
	54,36,42,50		26.11.2025			
43.	Orșova	-				Hartă
44.	Pădina	-				Hartă
45.	Pătulele		40,45,47,51,53,54	03.02.2023	02.07.2025	Hartă
			2,19,20,41,42,44	07.05.2024	10.03.2026	
		29,48,49		12.02.2025		
	3,5,10,46,52		19.11.2025			
46.	Podeni	-				Hartă
47.	Ponoarele		3,6,25,29	17.09.2021	09.06.2023	Hartă
			8,13,18,23,28,35	15.04.2021	01.10.2024	
			14,15,16,19,26,36,38	06.02.2023	05.12.2025	
		10,17,33		25.04.2024		
		12,22		10.01.2025		
	7,11,37		24.11.2025			
48.	Poroina Mare	Contract planuri parcelare. Tarlale: 76,84,80,48,46,35/1,43,32,41-44,62,65,30,57,87/1,23		27.08.2024		Hartă
49.	Pristol		2,3,4,5	06.02.2020	26.11.2020	Hartă
			16,17,22,23,24,44,45	06.02.2020	27.09.2021	
			1,7,18	25.01.2023	23.09.2025	
		25,30,37,38,40		26.04.2024		
	6,10,15,29,39,45,47,49		08.01.2025			
50.	Prunisor	UAT integral		21.07.2020		Hartă
51.	Punghina		25	17.08.2017	27.06.2019	Hartă
			27,51	17.08.2017	27.06.2019	
			38,39	14.06.2019	08.12.2020	
			3	14.06.2019	08.12.2020	
			47	14.06.2019	08.12.2020	
			40	14.06.2019	08.12.2020	
			5,7,41	11.02.2020	27.10.2021	
	1,2,34,35,44,45,54,56,57		21.04.2022	11.11.2024		

			6,23,24	26.01.2023	04.08.2025	
		49,50		29.04.2024		
		4,9,13,14,15,19,20,2 1,22,26		27.01.2025		
		8,28,43,46,48,53,55		26.11.2025		
52.	Rogova		Inregistrat UAT integral	25.02.2016	09.05.2019	Hartă
53.	Salcia		1,2,7,8	04.08.2021	05.07.2023	Hartă
			6	18.01.2023	11.11.2025	
		16		26.04.2024		
		3,6,5,9,15,17,19,20,2 1,22,23		21.11.2025		
54.	Stângaceau a	UAT integral		14.07.2022		Hartă
55.	Strehaia	-				Hartă
56.	Svinița	14,15		24.05.2024		Hartă
		13,19,20,21,22,23,24 ,25,26		24.11.2025		
57.	Șimian	UAT integral		21.07.2020		Hartă
58.	Șișești	39,40,41,23		27.05.2024		Hartă
		30		14.02.2025		
		5,36,38,18		08.12.2025		
59.	Șovarna	6,20,23,24		23.04.2024		Hartă
		17,18,21,25,14,15,12 ,30		20.01.2025		
60.	Tâmna	UAT integral		19.07.2022		Hartă
61.	Vânători		4,5,10,11	09.08.2021	19.10.2022	Hartă
			3,6,12,16	07.04.2022	26.11.2024	
			2	26.01.2023	17.06.2025	
			17	26.01.2023	17.10.2025	
			18	25.04.2024		
		9,13,15		21.11.2025		
62.	Vânju Mare		98,99,100,101,1 33	10.02.2020	27.10.2021	Hartă
			64,105,106,107, 132	09.08.2021	21.12.2022	
			134	14.04.2022	19.07.2024	
			120	25.01.2023	19.07.2024	
			73,74,82,109	15.01.2025		
			131	24.05.2024		
			Contract planuri parcelare. Tarlale: 19,20/1,21,21/1,22- (sat Nicolae Balcescu); 6/1,6/2,6/3-(sat Bucura); 22/1-(sat Orevita)		15.07.2024	
63.	Vânjuleț		Inregistrat UAT integral	02.03.2018	04.05.2021	Hartă



64.	Vlădaia		37	11.02.2020	11.11.2021	Hartă
			12,15,36	17.09.2021	11.09.2023	
		1,11,14,4,40		09.05.2024		
		17,18,19,20,24		15.01..2025		
		38,39,32,41,42,43		26.11.2025		
65.	Voloiac	UAT integral		13.07.2022		Hartă
66.	Vrata		1,2,3,4,8,16	20.08.2021	05.05.2023	Hartă
			5,17,20	07.04.2022	21.11.2024	
		6,7,9,21		07.04.2022		
		Contract planuri parcelare. Tarlale: 17,23,24,40,41,42		26.07.2024		
			Contract plan parcelar T.128 (Altă sursă de finantare)	18.04.2024	37.07.2024	

**) Data semnării contractului de prestări servicii

***) Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor