



Informare
*privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor,
derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Județul Vâlcea*

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
1	Alunu		106	12.07.2017	12.07.2019	Hartă
			107	12.07.2017	20.09.2019	
			108	12.07.2017	05.08.2019	
2.	Amărăști		25,40,44,45,46,56,57,58,61,65,66,67,71,72,73,74	13.02.2023	13.02.2025	Hartă
			8	07.06.2018	04.09.2018	
		1,6,7,14,24,26,30,31,32,36,37,49,50,53		03.04.2024		
		2,3,4,5,15,16,22,27,38,39		23.12.2024		
3.	Băbeni	19,26,27,35,36,37	-	17.02.2025		Hartă
4.	Băile Govora		9	03.07.2019	19.04.2021	Hartă
5.	Băile Olănești	-	-			Hartă
6.	Bălcești		14,29	17.12.2021	16.02.2023	Hartă
			17,18,21,42	28.11.2018	25.03.2020	
		64,74,75,76,77,79,80		10.05.2024		
		15,24,43,69,70,71		23.01.2025		
7.	Bărbătești	9,29,35,40	-	15.05.2024		Hartă
8.	Berbești	34,37,44,36,35,45	-	12.02.2025		Hartă
9.	Berislăvești	Contractat UAT integral	-	20.07.2022		Hartă
10.	Boișoara	28		17.05.2024		Hartă
11.	Brezoi	29	13,22,24,26,28	05.04.2024	19.02.2025	Hartă



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		19,21,23,25,30,32,36		20.12.2024		
12.	Budești	-	-			Hartă
13.	Bujoreni	Contractat UAT integral	-	20.02.2024		Hartă
14.	Bunești	-	-			Hartă
15.	Călimănești	65		28.06.2024		Hartă
			61	22.06.2022	15.04.2024	
			62	25.10.2021	05.08.2022	
			52,53,58,59	12.02.2020	11.05.2021	
		63		14.02.2025		
16.	Câineni	-	-			Hartă
17.	Cerțișoara	20,21,34,36,37,39,41,42	-	30.05.2024		Hartă
		13,15,24,27,45,49,53,57,60		18.12.2024		
18.	Copăceni	-	-			Hartă
19.	Costești	35,44,45	-	11.04.2024		Hartă
		21,22,26,27,29,30,36,39,41,42		10.02.2025		
20.	Crețeni		42,43,49	03.06.2024	21.05.2025	Hartă
			15,26,30,48,50	27.09.2021	23.11.2022	
		25,32,36,37,39,45,46		17.01.2025		
21.	Dăești	20,21,22,23	-	14.02.2025		Hartă
22.	Dănicei		86,87,89,90,94	02.05.2022	06.02.2023	Hartă
			75,84,91	18.08.2017	09.10.2019	
23.	Diculești		Înregistrat UAT integral	25.02.2016	08.03.2019	Hartă
24.	Drăgășani		2	07.09.2016	15.12.2016	Hartă
			1	07.09.2016	19.07.2017	
		4,5,9,10,11,29		31.01.2025		
25.	Drăgoești		4,15,18,23,24,45,46	30.12.2022	03.02.2025	Hartă
			2,6,10,11,25,26,28,29	24.05.2022	26.10.2023	
			19,30,31,39	13.02.2020	22.01.2021	
		12,16,20,21,22,32		14.05.2024		



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începerii lucrărilor de înregistrare sistematică**	Data încheierii lucrărilor de înregistrare sistematică***	Hartă
		33,34,35,36,38,40,42,43		16.01.2025		
26.	Făurești		Înregistrat UAT integral	25.02.2016	28.11.2017	Hartă
27.	Fântânești	12,13,21,23		17.05.2024		Hartă
28.	Frâncești	-	-			Hartă
29.	Galicea	5,13,15,16,23,37,40,44,53,68,69		21.05.2024		Hartă
			18,19,24,26,27,29,31,32,33,67	02.02.2023	13.06.2024	
			41,42,43,45,46,47,56	21.06.2022	25.07.2023	
			57,58,62,63,64,65,70	14.09.2021	22.11.2022	
			55,59	10.07.2017	25.09.2019	
		6,7,8,20,34,36,38,39,50		17.01.2025		
30.	Ghioroiu	61,69,70,71		16.05.2024		Hartă
			57,58	30.09.2021	09.09.2022	
		66,68		18.02.2025		
		67		18.02.2025		
31.	Glăvile	23,27,28,46,55,58,98,109,110		13.05.2024		Hartă
			5,6,12,13,22,45,57,64,69,115,117,118	13.02.2023	13.12.2024	
			1,2,15,18,32,36,74	13.02.2023	04.07.2024	
		11,33,63,70,71,75,78,86,89,91,101,106,116		31.01.2025		
32.	Golești	36,37,44,45,48	-	10.05.2024		Hartă
		49,55,57,64,65		18.02.2025		
33.	Grădiștea	-	-			Hartă
34.	Gușoeni	2,12,13,19,22,24,31,37,39,40,49	-	16.05.2024		Hartă
35.	Horezu	-				Hartă
36.	Ionești	3,8,10,54,55,56,66,67,69,76,83,86,88,94	-	13.05.2024		Hartă



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		4,14,15,17,25,28,29,38,39,95,96		31.01.2025		
37.	Laloșu		7,9,16,23,28,29,46,89,90,91	27.06.2022	06.10.2023	Hartă
			54,60,61	23.09.2021	29.11.2022	
			53	13.06.2019	05.08.2020	
			1,68	05.09.2016	30.10.2017	
			22,38,21,37,44	01.09.2017	30.09.2019	
			8,30,32,41,45,75	23.09.2021	16.11.2022	
		2,17,18,19,24,25,27,69		30.12.2024		
38.	Lăcusteni		12	08.06.2018	13.01.2021	Hartă
			2	06.09.2016	15.12.2016	
			1	18.07.2017	15.11.2018	
		34,45		09.12.2024		
39.	Lădești	2,21	24,26	04.04.2024	17.06.2025	Hartă
			37	21.02.2023	30.09.2024	
		3,13,42		07.02.2025		
40.	Lăpușata	-	-			Hartă
41.	Livezi	39,40,44,45	-	10.05.2024		Hartă
		30		28.01.2025		
42.	Lungești	44,50,51		28.05.2024		Hartă
			9,18,24,33	07.06.2018	26.02.2020	
43.	Malaia		8,28,29	26.05.2022	26.06.2024	Hartă
		2,9,10,16,30		15.05.2024		
		32,33		18.12.2024		
44.	Mateești	6,7,8		22.04.2024		Hartă
		10,13		17.01.2025		
45.	Măciuca	23,28,30		10.05.2024		Hartă
			42	10.06.2022	10.07.2024	
			6	05.12.2022	02.09.2024	
			1	12.12.2022	02.09.2024	
			14	24.09.2021	11.11.2022	
			32	24.09.2021	07.09.2022	
			41	24.09.2021	09.03.2023	
			29	10.07.2018	11.12.2019	
			45	13.08.2019	22.03.2021	
		35,47		13.01.2025		
		57		10.01.2025		
46.	Mădulari	1,6,13,16,18,21,22,25,28	-	29.05.2024		Hartă
		2,9		08.01.2025		
47.	Măldărești	-	-			Hartă



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
48.	Mihăești	-	-			Hartă
49.	Milcoiu	-	-			Hartă
50.	Mitrofani		22,26	27.06.2018	07.05.2020	Hartă
51.	Muereasca	-	-			Hartă
52.	Nicolae Bălcescu	34,36,37		10.05.2024		Hartă
			38	08.06.2022	25.05.2023	
		48		30.01.2025		
		26,45		30.01.2025		
		46,47		30.01.2025		
53.	Ocnele Mari	35,36,37	-	25.04.2024		Hartă
		34		17.01.2025		
54.	Olanu		1,18,31	20.05.2022	31.07.2023	Hartă
			28	13.08.2019	07.04.2021	
			36, 37	08.08.2017	12.03.2019	
			35	08.08.2017	20.05.2019	
			7	09.08.2017	05.12.2018	
			34	09.08.2017	07.10.2019	
		6	8,9,15,16	01.04.2024	27.05.2025	
		32,33,39		13.01.2025		
55.	Orlești	21,34,43,45,51	-	17.02.2025		Hartă
56.	Oteșani		13	06.07.2018	10.06.2020	Hartă
		3,10,17		14.02.2025		
57.	Păușești-Măglași	17,24,37,38,39	-	12.04.2024		Hartă
58.	Păușești	4,5,9,10,15	-	10.05.2024		Hartă
		21,22,23,24,26		10.01.2025		
59.	Perișani	-	-			Hartă
60.	Pesceana		19,22,29,39	26.01.2023	07.11.2024	Hartă
			18	13.10.2021	23.11.2022	
		8,9,20,21,28,32,43		17.05.2024		
		6,23,27,41,42,45		14.02.2025		
61.	Pietrari	-	-			Hartă
62.	Popești		8,13	07.06.2018	16.04.2020	Hartă
			45,46,47	17.08.2017	10.05.2019	
		19,21,22,52		17.02.2025		
63.	Prundeni		40,41,47	16.07.2018	31.08.2020	Hartă
		32,33,34		10.05.2024		
		10,21		14.02.2025		



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
64.	Racovița	-	-			Hartă
65.	Râmnicu Vâlcea	90,91	-	23.05.2024		Hartă
66.	Roești		20,29,32,33	04.01.2023	02.12.2024	Hartă
		39,40,41,42		10.05.2024		
		19,25,27,28		11.02.2025		
67.	Roșiile	-	-			Hartă
68.	Runcu	-	-			Hartă
69.	Sălătrucel	32,35,40,46,47,48	-	15.05.2024		Hartă
70.	Scundu	28,30,34,36,37,41		10.01.2025		Hartă
		7,8,19,21,23,24,25,26,33,44,45	-	15.05.2024		
		5,13,14,15,17,18,20,30,34,39,43,51,52		06.02.2025		
71.	Sinești	-	-			Hartă
72.	Slătioara	8,10,11,12,19	-	26.04.2024		Hartă
		2,14,15,16		07.02.2025		
73.	Stănești	-	-			Hartă
74.	Stoenești	19,20,34,37,38,45,46,47,48,49	-	20.06.2024		Hartă
		22,23,31,32,39,40,42		11.02.2025		
75.	Stoilești		43	18.05.2018	11.05.2020	Hartă
			22	18.05.2018	10.10.2019	
76.	Stroești	-	-			Hartă
77.	Sutești					Hartă
		25,26,48,62,63,65,66,67		23.04.2024		
		40,49,59,60,61,64,79,80		13.02.2025		
78.	Șirineasa	5,6,7,16,17,19	-	10.05.2024		Hartă
		4,9,13		14.02.2025		
79.	Ștefănești		20	05.06.2018	26.03.2020	



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			38,39	08.05.2024	12.05.2025	Hartă
			37	07.06.2018	26.03.2020	
			33,36	24.11.2022	05.07.2024	
			18,34,35	03.07.2017	19.11.2018	
		30,31,42,44		19.12.2024		
80.	Șușani	-	52,53,54,69,71	16.09.2021	02.03.2023	Hartă
		13,21,24,36,68,72,79		15.05.2024		
		1,2,5,14,27,28,42		08.01.2025		
81.	Tetoiu		22	02.02.2023	20.12.2024	Hartă
			63,64	08.02.2023	07.12.2023	
			62,70	13.02.2023	05.08.2024	
			83,92,93	06.05.2022	12.10.2023	
			94	06.05.2022	26.01.2024	
			99	01.11.2021	10.01.2023	
			69,80,101	01.11.2021	27.07.2022	
		100,102,103,104,109		07.05.2024		
		95,49		31.01.2025		
		6,54		31.01.2025		
82.	Titești	-	-			Hartă
83.	Tomșani	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,25,26,27	-	06.06.2024		Hartă
		13,14,15,20,21,22,23		14.02.2025		
84.	Vaideeni		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,36,37,38	21.07.2021	22.04.2025	Hartă
85.	Valea Mare		Înregistrat UAT integral	02.03.2018	01.09.2021	Hartă
86.	Vlădești	-	-			Hartă
87.	Voicești		8,9,11,12,32,34,37,41	03.02.2023	29.11.2024	Hartă
			2,3,10,13,18,19,20,31	08.06.2022	04.10.2023	
			23,24,25,26,29,30	18.05.2018	25.03.2020	
			1,4,21,22,27,28,33,35,42	28.06.2017	19.11.2018	
			5,14,15	10.05.2024	13.05.2025	
		6,7,16,17,38,39,40		19.12.2024		



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
88.	Voineasa	31,33,34,44	-	10.05.2024		Hartă
89.	Zătreani	4,5,6,7,19,22,23		08.05.2024		Hartă
			38	21.07.2017	10.05.2019	
			41	11.02.2020	15.12.2020	
			43	13.02.2020	03.02.2021	
			21	15.12.2022	12.11.2024	

****)** Data semnării contractului de prestări servicii

*****)** Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor