


**STADIUL**  
**lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de**  
**cadastru și carte funciară 2015-2023 - PNCCF,**  
**15 martie 2017**

**I. LUCRĂRI FINALIZATE:**

Din totalul de **3181 UAT- uri** din România, până la această dată au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **261 UAT-uri** după cum urmează:


- **1 UAT** prin Proiectul Pilot Ștefan Vodă;
- **24 UAT-uri** demarate prin Proiectul CESAR și finalizate din venituri proprii (PNCCF);
- **370 sectoare cadastrale** din **236 UAT-uri** finalizate prin OUG 35/2016.



## II. LUCRĂRI ÎN DERULARE:


Sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 825 de UAT-uri după cum urmează:

- **26 UAT-uri** în lucru - demarate prin Proiectul CESAR și continuate din venituri proprii (PNCCF);
- **689 UAT-uri** în lucru - finanțate conform OUG 35/2016;
- **23 UAT-uri** în lucru - finanțate din fondurile UAT-urilor;
- **50 UAT-uri** în lucru - PNCCF etapa I – 87 UAT;
- **37 UAT-uri** din Acordurile Cadru semnate pentru PNCCF etapa I - 87 UAT.



### III. STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ DERULATE PE SECTOARE CADASTRALE CONFORM OUG 35/2016, MARTIE 2017

Nr. județe în care se desfășoară lucrări:	36
Nr. contracte de finanțare active	689
Nr. contracte de servicii în vigoare:	745
Nr. total UAT- uri în care se desfășoară lucrări:	<b>689</b>
din care:	
Nr. UAT- uri în lucru la Prestatori:	555
Nr. UAT- uri în lucru la OCPI:	109
Nr. UAT- uri plătite în anul 2017:	25
Nr. total imobile înscrise:	72.202
Suprafață totală imobile înscrise:	59.214,19 ha
Valoare totală plătită:	3.555.974,66 lei
Valoare plătită în anul 2016:	3.018.614,66 lei
Valoare plătită în anul 2017:	537.360,00 lei



Situația plăților pe OUG 35/2016, martie 2017

