

## STADIUL

**lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), 01 mai 2018**

**- SUMAR -**

### I. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE UAT

Din totalul de **3.181 UAT-uri** din România, până la data de **01.05.2018** au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **42 UAT-uri** situate în **18 județe**, reprezentând un număr de **418.792 imobile** cu o suprafață aferentă de **282.261,65 ha**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în [Anexa I. Lucrări finalizate la nivel de UAT](#).

- **42 UAT-uri** finalizate din **18 județe**
- **418.792 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **282.261,65 ha**

### II. LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE UAT

La această dată sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **186 UAT-uri** situate în **39 județe**, reprezentând un număr estimat de **1.919.549 imobile** cu o suprafață estimată de **1.183.441,60 ha**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în [Anexa II. Lucrări în derulare la nivel de UAT](#).

- **186 UAT-uri** în derulare din **39 județe**
- **1.919.549 imobile** estimate cu o suprafață estimată de **1.183.441,60 ha**

### III. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2016-2017):

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2016, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **1.403 sectoare cadastrale**, reprezentând **256.685 imobile** cu o suprafață aferentă de **175.949,69 ha**, din **573 UAT-uri**, situate în **38 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [Anexa III. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral \(Finanțare 2016-2017\)](#).

- **1.403 sectoare cadastrale** finalizate în **573 UAT-uri** din **38 județe**
- **256.685 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **175.949,69 ha**

#### **IV. LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2016-2017):**

La data de **01.05.2018**, prin finanțarea alocată în 2016, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **112 sectoare cadastrale**, reprezentând un număr estimat de **14.957 imobile** cu o suprafață estimată aferentă de **13.768,27 ha**, din **32 UAT-uri**, situate în **9 județe**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [Anexa IV. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral \(Finanțare 2016-2017\).](#)

- **112 sectoare cadastrale** în derulare din **32 UAT-uri** situate în **9 județe**
- **14.957 imobile** estimate cu o suprafață estimată de **13.768,27 ha**

#### **V. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2017-2019):**

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **170 sectoare cadastrale**, reprezentând **44.182 imobile** cu o suprafață aferentă de **32.628,14 ha**, din **83 UAT-uri**, situate în **12 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [Anexa V. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral \(Finanțare 2017-2019\).](#)

- **170 sectoare cadastrale** finalizate din **83 UAT-uri** situate în **12 județe**
- **44.182 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **32.628,14 ha**

#### **VI. LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare 2017-2019):**

La această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **14.502 sectoare cadastrale**, reprezentând un număr estimat de **2.439.283 imobile** cu o suprafață estimată aferentă de **2.095.468,16 ha**, din **1.624 UAT-uri**, situate în **41 județe**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [Anexa VI. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral \(Finanțare 2017-2019\).](#)

- **14.502 sectoare cadastrale** în derulare din **1.624 UAT-uri** situate în **41 județe**
- **2.439.283 imobile** estimate înscrise în carte funciară cu o suprafață estimată de **2.095.468,16 ha**

## **VII. LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor):**

Până la această dată, prin finanțarea din veniturile proprii ale UAT-urilor, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **529 sectoare cadastrale**, reprezentând **22.831 imobile** cu o suprafață aferentă de **23.204,90 ha**, din **10 UAT-uri**, situate în **5 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [Anexa VII. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral \(Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor\).](#)

- **529 sectoare cadastrale** finalizate din **10 UAT-uri** situate în **5 județe**
- **22.831 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **23.204,90 ha**

## **VIII. UAT-uri care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017**

În anul 2017, pentru cele **2.949 UAT-uri** eligibile au fost semnate **1.628 contracte de finanțare** între unitățile administrativ-teritoriale din **41 județe** și Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în baza cărora au fost semnate **1.838 contracte de servicii** între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând **2.489.567 imobile** cu o suprafață aferentă de **2.131.818,38 ha**.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017, se regăsește în [VIII. UAT-uri care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017.](#)

- **1.628 contracte de finanțare** semnate
- **1.838 contracte de servicii** semnate pentru **2.489.567 imobile** cu o suprafață aferentă **2.131.818,38 ha**


## **IX. UAT-uri care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2018**

Până la data de **01.05.2018**, prin finanțarea alocată în **2018**, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, pentru cele **2.746 UAT-uri** eligibile au fost semnate **1.290 contracte de finanțare** între unitățile administrativ-teritoriale din **20 județe** și Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.


Lista UAT-urilor care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2018, se regăsește în [IX. UAT-uri care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2018.](#)

- **1.290 contracte de finanțare** semnate

### UAT-uri - Finanțarea 2016 - 2017




### Sectoare - Finanțarea 2016 - 2017




01.12.2017 15.12.2017 29.12.2017 15.01.2018 01.02.2018 15.02.2018 01.03.2018 15.03.2018 01.04.2018 15.04.2018 01.05.2018


### Număr cărți funciare deschise Finanțarea 2016 - 2017




### Suprafața aferentă cărților funciare deschise Finanțarea 2016 - 2017 (ha)




### UAT-uri - Finanțarea 2017 - 2019



### Sectoare - Finanțarea 2017 - 2019



### Număr cărți funciare deschise Finanțarea 2017 - 2019



### Suprafața aferentă cărților funciare deschise Finanțarea 2017 - 2019 (ha)

